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REVISIONE FUNZIONALE DEGLI 
SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI 

PERCORSI DI ACCESSO

ALLESTIMENTO CANTIERE

1 Delimitazione dell'area di cantiere

2 Baracche di cantiere

3 Impianto elettrico di cantiere

4 Impianto idrico e fognario di cantiere

5 Macchine varie di cantiere

6 Accessi e circolazione in cantiere mezzi

7 Servizi igienici di cantiere

8 zona di stocaggio dei rifiuti

9 Predisposizione area attrezzata per servizi

10 Dislocazione delle zone di carico e scarico

11 Attrezzature di primo soccorso e mezzi estinguenti

FASI DI LAVORAZIONE

12 Scavo di sbancamento ed a sezione aperta per 
sottofondo campo da basket e pista pedonale

13 Realizzazione di coronamento del nuovo campo da 
basket

14 Realizzazione del campo da basket

15 Posa di impianto di illuminazione del nuovo campo da 
basket

16 Realizzazione di nuova rete di raccolta acque 
meteoriche

17 Realizzazione di nuova viabilità di accesso pedonale 

SMANTELLAMENTO CANTIERE

19 Delimitazione dell'area di cantiere

20 Impianto elettrico di cantiere

21 Impianto idrico e fognario di cantiere

22 Macchine varie di cantiere

23 Accessi e circolazione in cantiere mezzi

24 Servizi igienici di cantiere

25 Baracche di cantiere

26 zona di stocaggio dei rifiuti

27 Attrezzature di primo soccorso e mezzi estinguenti

sa
ba

to

do
m

en
ic

a

lu
ne

dì

m
ar

te
dì

m
er

co
le

dì

ve
ne

rd
ì

m
ar

te
dì

m
er

co
le

dì

m
ar

te
dì

ve
ne

rd
ì

do
m

en
ic

a

gi
ov

ed
ì

m
er

co
le

dì

do
m

en
ic

a

lu
ne

dì

CRONOPROGRAMMA = durata 
cantiere 45 gg
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